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3. Resultate der Konsultation
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Aktuelle Entwicklungen und resultierende Verschiebungen

 4ÜNB haben in der Vergangenheit regelmäßig auf die tendenziell steigenden Risiken hingewiesen. 

 Aufgrund der Kriegssituation in der Ukraine sind Entwicklungskapazitäten kurzfristig ausgefallen, was zu Verzögerungen in der IT

Umsetzung führt.  Resultiert in einer Verschiebung der Einführung des Zielmarktdesigns und einer späteren Inbetriebnahme der 

Balancing Plattformen. 

Auswirkungen auf die Meilensteine

 Go-Live des Zielmarktdesigns für aFRR und mFRR am 22.06.2022 einhergehend mit DE Anschluss an PICASSO. 

 Einführung 15 Min Regelarbeitsprodukte + Marginal Pricing

 Reduzierung der Preisobergrenze auf das in der Pricing-Methode vorgegebene Niveau von 15.000 EUR/MWh 

 Anpassung der Berechnungslogik des Ausgleichsenergiepreises von der kostenbasierten auf die preisbasierte Methode.

 DE MARI Anschluss während MARI Go-Live Window (15.08.-15.09.2022) – für DE Anbieter ändert sich prinzipiell nichts.

 BNetzA ist über die angepasste Planung informiert.
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Aktualisierte Projektplanung
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08.12.2021

Standardprodukte 
für Regelleistung

22.06.2022 15.08. –
15.09.2022

DE-Anschluss an 
MARI im MARI 
Go-live Fenster

DE Anschluss 
PICASSO +

EU Zielmarktdesign 
für SRL und MRL

19.07.2022

Umsetzung 
Produkteigenschaften 

MRL

24.07.2022

Legal Deadline

1 MW + EUR/MW/h

15min-Prod. | Marginal 
Pricing | FAT mFRR | 

Technical Linkage
[freiwillig] | Unteilbare 
und vollständig teilbare 

mFRR Gebote

Wahlrecht der mFRR 
Aktivierung DA / SA | 

Teilweise teilbare mFRR 
Gebote

Produkteigenschaften

DE Anschluss an MARI | 
Technical Linkage
[verpflichtend] | 
Prinzipiell keine 

Änderungen für DE Markt
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Ein Gesamtüberblick über anstehende Marktänderungen
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Go-Live RAM

01.09.2022

Anschluss 
an MARI

02.11.2020

01.03.2021

Anpassung MRA 
Abrechnung 

(Direktaktivierung)

01.08.2021

AEP
Knappheitskomponente

08.12.2021

Standardprodukte 
für Regelleistung

01.10.2021

Abrechnungs-
modalitäten (u.a.) 
sekündliche SRL 

Abrechnung

22.06.2022

AEP
Grundkomponente 

(ISHM)

Go-Live PICASSO
EU Zielmarktdesign für SRL 

und MRL

19.07.2022

Umsetzung 
Produkteigen-
schaften MRL

ZMD AEP Bereits genehmigt
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Resultate der Konsultation – Komplexe und konditional verlinkte Gebote

„Sollten die Konsultationsrückmeldungen durchweg ablehnend bleiben, würden sich ÜNB für 

Branchenkompromiss einsetzen, der Einführung der komplexen und konditional verlinkten Geboten gänzlich 

aussetzt.“

 Konsultationsrückmeldungen bestärken Vorschlag der 4ÜNB

 Komplexe und konditional verlinkte Gebote werden wegen in DE etabliertem Poolmodell 

vom Markt als nicht notwendig erachtet

 4ÜNB werden Findung eines Branchenkompromiss initiieren
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Resultate der Konsultation – Abschaffung der Freisetzung

 Konsultation vom 10.01.2022 bis 13.02.2022; 14 Rückmeldungen

 Rückmeldungen überwiegend durch Regelreserveanbieter (RRA) und nur wenige Rückmeldungen von Bilanzkreisverantwortlichen (BKV)

 Mehrheit der Konsultationsteilnehmer spricht sich gegen die Abschaffung der Freisetzung aus

 Es wurden keine neuen Argumente pro/contra Abschaffung der Freisetzung eingebracht.

 4ÜNB haben die Abschaffung der Freisetzung wie konsultiert beantragt

 Aus Sicht der 4ÜNB stellt das finanzielle Risiko der BKV weiterhin eine der Hauptmotivationen für die vorgeschlagene Abschaffung der 

Freisetzung dar. 

 Nur 2 von 14 Konsultationsteilnehmern sehen die Risiken für BKV und die organisatorischen und technischen Nachteile des 

Freigabeprozesses insbesondere für kleine Unternehmen. 

 Überzeugendste Argument gegen eine Abschaffung der Freisetzung bleibt die Konkurrenz zu anderen Märkten

 Marktteilnehmer können zum Gate Closure des RAMs sehr gut einschätzen, auf welchem Markt sie die besten Erlösmöglichkeiten 

haben. Das haben die Marktteilnehmer bei verschiedenen Gelegenheiten klar kommuniziert. Diese Tatsache wird sich mit der 

Abschaffung der Freisetzung auch nicht ändern.
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KURZINFORMATIONEN ZUR INBETRIEBNAHME 
DES ZIELMARKTDESIGNS

Michael Bonda, Amprion GmbH und  Gerald Schulz,  50Hertz GmbH



Stand und Meilensteine

 Die Folien vom Stakeholderworkshop am 02.02.2022 sind weiterhin inhaltlich aktuell für die Inbetriebnahme:

 Ab techn. ZMD keine Besicherungen mehr im RAM sowie keine Direktaktivierungen am Abend 21.06.

 Keine gemeinsame MOL mit mehr AT

 Testphase/Karenzzeit für technische Verlinkungen bis zum MARI Anschluss

 Lediglich das Datum des Umstellungstages ändert sich von 03.05. auf den 21.06.2022. 

 Für die MOLS Kommunikation ergeben sich für die Anbieter folgende relevante Meilensteine: 
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21 Jun '22

Altes 4h Marktdesign
bis 21.06.22 19:05

Technischer Start Zielmarktdesign
ab 21.06.22 19:00 

Anschluss MARI
Ab 08/2022

Letzte 4h RAM Initialisierung Wechsel der MOLS Schnittstelle auf 
ZMD

Wechsel der MOLS Schnittstelle für 
MARI Anschluss
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Marktdesigns und entsprechende Versionen für MOLS Kommunikation

 Folgende Tabelle gibt Überblick über die gültigen Versionen des Merlin und der Schnittstellenbeschreibung:

Durch die frühzeitige Bereitstellung relevanten Dokumente/Versionen kann anbieterseitig die Umstellung mit 

Vorlauf vorbereitet werden. 

Hinweise: 

 Alle genannten Versionen sind für die entsprechenden Marktdesigns mindestens mit Beginn des Marktdesigns bindend, 

um einen reibungslosen Betrieb für die MOLS-Merlin-Schnittstellen zu gewährleisten. 

12

Vor ZMD Ab ZMD: 22.06.2022 Ab MARI

Merlin-Version Version 3.8.5 mit
Besicherungsfunktion
4.0.0 ohne Besicherungsfunktion

Version 4.0.0 Voraussichtlich Version 
4.1.0

Schnittstellen-beschreibung 
für Eigenentwicklungen

Version 1.14 Version 1.16 Version 1.17
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Hinweise und Erinnerungen

 Versionen der Schnittstellenbeschreibungen können auf der Seite www.mols-anbieter-client.net oder im Anbieterbereich der IP RL 

eingesehen werden. 

 Freigegebene Merlin-Versionen können auf der oben genannten Seite kostenfrei heruntergeladen werden.

 Weiterhin befinden sich auf der oben genannten Seite auch Informationen zur Einrichtung des MeRLin

(Einstellungskonfigurationen, Erstellung der ssh-Schlüssel zum SFTP-Server und Wechsel der Zertifikate)

 Die Verwendung von 4096bit-Schlüsseln seitens der Anbieter ist Pflicht ab dem Start des Zielmarktdesigns – siehe Anlage 5, 

§1.1 (9)

 Es wird empfohlen die interne Kommunikationinfrastruktur gründlich zu prüfen. Mit dem MARI Anschluss sind deutlich 

schnellere Kommunikationsantworten notwendig (Vorgabe der MARI Plattform). Diese sind auch in den Rahmenverträge als 

verbindlich festgehalten: 

 Bspw. darf der gesamte Kommunikationsprozess (Verarbeitung von SRQ:COM & ACK:COM) nur noch 20sek dauern - siehe 

Anlage 5, §1.2 (3) des gültigen Rahmenvertrages ab Zielmarktdesigns)
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Ausblick

 Erwartete Anpassungen nach Inbetriebnahme MARI der Schnittstelle/des MeRLin, z.B.:

 Verwendung von Aktivierungswerten mit 3 Nachkommastellen und deren energiewirtschaftlichen 

Abwicklung in Fahrplänen und Abrechnungen, um die Werte exakter zu bestimmen. 

 Unterscheidung von DA/SA im Fahrplanexport

 Upgrade des MeRLin Frameworks auf neusten Stand für noch stabileren Betrieb

 Verbesserungen aus den Erfahrungen vom Betrieb inkl. Rückmeldungen durch Anbieter

Relevante Anpassungen und Informationen werden über die Marktinformationsemail verteilt!
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Inbetriebnahme Zielmarktdesign regelleistung.net
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20 Jun '22

Inbetriebnahme Zielmarktdesign
14.06.22 08:00 - 23.06.22 17:00

RLM Ausschreibung 21.06.
14.06.22 11:00 - 20.06.22 9/10 Uhr

BSP API v2 für RAM bis 
Erbringungstag 21.06.
20.06.22 9/10 Uhr -21.06.22 19:00

RLM Ausschreibung 22.06.
15.06.22 11:00 - 21.06.22 9/10 Uhr

BSP API v3 für RAM ab Erbringungstag 22.06.
21.06.22 9/10 Uhr - 22.06.22 23:20:00

Besicherung deaktiviert
21.06.22 16:00 – 24:00

Gate Closure RLM 21.06.
20.06.22 09/10 Uhr

Gate Closure RLM 
22.06.

21.06.22 09/10 Uhr
letztes Gate Closure

4h RAM
21.06.22 19:00

1. Gate Closure
1/4h RAM

21.06.22 23:35
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Inbetriebnahme Zielmarktdesign regelleistung.net

 RAM Bidding mit API v2 im 1/4h RAM nicht mehr möglich

 Besicherungsfunktion wird am 21.06.22 von 16 bis 24 Uhr deaktiviert

 Start neues Besicherungsmodell ab Erbringungszeitraum 22.06.22 00:00 Uhr

 Ab 22.06.22 RAM Zuschläge ohne Settlementpreise (Energy price, bids und documents)

 Reminder: BSP API v1 Phaseout zum 30.06.2022
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Kurzinformationen zur Inbetriebnahme des ZMD

 Die Marktumstellung auf das Zielmarktdesign ist für den 22.06.2022 als ersten Liefertag vorgesehen.

 Die GOT für aFRR verbleibt bei D-1 09:30 Uhr – spätestens jedoch bis D-1 12:00 Uhr. 

 Für mFRR gilt die GOT D-1 10:30 Uhr – spätestens bis D-1 12:00 Uhr.

 Die GCT verkürzt sich auf 25 Minuten. 

 Damit ergibt sich der folgende Zeitplan für die IBN des Regelarbeitsmarktes

17

Erste Schließung des RAM 
für Lieferviertelstunde 

00:00 – 00:15 Uhr 

23:35

Versand der 
Vergabeergebnisse in Form 

der pMOL bei Zuschlag

23:3X Schließung des RAM für 
zweite Lieferviertelstunde 

00:15 – 00:30 Uhr 

Mögliche erste 
Fahrplanaktivierung für die 
LieferVS 00:00 – 00:15 Uhr

23:52

23:50



Veröffentlichungen –
Zeitplan und Datenbereitstellung

Ben Schwanitz, TransnetBW



Agenda
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1. Rechtliche Grundlagen

2. Roadmap Veröffentlichungen

3. Datenbereitstellung aFRR und mFRR

4. Allgemeines
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Rechtliche Grundlagen
Veröffentlichungspflichten / Dokumente 

 Electricity Balancing Guideline

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02017R2195-20210315

 Transparency Regulations – Verordnung 543 der EU Kommission 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0543&from=EN

 Upload “Implementation Frameworks” der Optimierungsplattformen– Upload ausstehend

 Detailed Data Description – MoP Revision 3.2

https://www.entsoe.eu/data/transparency-platform/mop/
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Roadmap Veröffentlichungen 
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Übergangslösung @ TNG
• Exchanged volumes 3.16 aFRR IF
• Cross-border marginal price 3.16 aFRR IF
• Reasons for changes to bid availability

Auf ETP ab Go live
• Balancing border capacity limitations 4.4 aFRR IF
• Disconnection and platform unavailibility (fall 

backs) 3.10 aFRR IF
• permanent limitations 4.5 aFRR IF
• Optimisation algorithm 12.3 K EB GL

06.04.2022 22.06.2022 22.07.2022 15.08. –
15.09.2022Go-live PICASSO

Abschaltung der VÖ
• 17.1.d aFRR agg. accepted offers
• 17.1.e aFRR Volumes of activated balancing energy
• Austauschmengen aus Auslandskooperationen § 28 

mFRRA
• Verweis auf net positions (ETP) auf der 

Regelleistung.net

Alle aFRR VÖ 
nunmehr auf ETP

Alle 
Veröffentlichungen 
gemäß IF auf ETP

Abschaltung der VÖ
- 17.1.d mFRR
- 17.1.e mFRR

Zusätzlich VÖ SCA
17.1.b&c aFRR und 
mFRR

Bereitstellung 
ETP Go-live Window MARI
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aFRR roadmap
Übergangsphasen
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- Tabelle ist mit funktionierenden Links als separates Excel-Dokument veröffentlicht -
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mFRR roadmap
Ab MARI Go-live

- Tabelle ist mit funktionierenden Links als separates Excel-Dokument veröffentlicht -



Allgemeines

 Veröffentlicht werden auf TNG-Homepage nur die Daten für die deutsche Regelzonen

 Die Veröffentlichung der Daten auf der TNG-Homepage wird weiterlaufen, bis sichergestellt ist, dass die 

Veröffentlichung auf der ETP reibungslos funktioniert. 

 Die Veröffentlichung der Daten auf der TNG Homepage über diese Übergangsphase hinaus ist nicht 

vorgesehen. 

 Updates werden als Newspost auf der Regelleistung.net veröffentlicht.
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4. Umsetzung bei den Anbietern

Philipp Krtschil, 50Hertz Transmission GmbH



 UI: https://www-training.regelleistung.net/

 API: https://api-training.regelleistung.net/

 Konfiguration: zukünftiges Zielmarktdesign

 Verfügbarkeit: best effort

 Szenarien:

 Ganzer Tag Fallback aFRR, mFRR

 1. DL unterdeckt, 2. DL mit GCT 2 h nach 1. DL

Für Anbietertests stehen derzeit zwei Umgebungen zur Verfügung

TRAINING (TRN)

 UI: https://www-training2.regelleistung.net/

 API: https://api-training2.regelleistung.net/

 Konfiguration: Spiegel der Produktionsumgebung

 Verfügbarkeit: best effort

 Szenarien: keine (nur Happy Flow)

TRAINING2 (TRN2)
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 Anbieter können jederzeit in beiden Marktdesigns (ZMD, aktuelles Marktdesign) testen

 Auf TRN2 gilt – analog zu PROD – für Liefertag 22.06. das ZMD



 24.05.2022

 31.05.2022

 07.06.2022

 14.06.2022

Daten für ZMD Szenarien auf TRAINING

FALLBACK

 25.05.2022

 02.06.2022

 09.06.2022

 15.06.2022

2. DL nach Unterdeckung
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MARI Bidding light

 Nach der Einführung des Zielmarktdesigns für aFRR und mFRR

 Änderungen mFRR :

 Aktivierungstyp für Arbeitsgebote wählbar (direct activation, DA und  scheduled activation, SA)

 Einführung minQuanty für Aktivierung (partially divisible)
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Zeitachse
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Szenarien ZMD
23.05. – 15.06. Start ZMD

22.06.

MARI Bidding light
28.06. – 12.07.
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Bei Fragen und Bug-Meldungen: BSP-Support-Portal

 BSP-Support-Portal: https://bspsupportregelleistung.atlassian.net/servicedesk/

 API-Docs: https://bspsupportregelleistung.atlassian.net/wiki/spaces/APIDOC

 Anmeldung – sofern noch nicht geschehen – über Anschluss-ÜNB
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5. Abschluss und Diskussion
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Abschluss und Diskussion

Diskussion

Über Mentimeter haben Sie die Möglichkeit Ihr 
Feedback an die ÜNB zu richten

Besuchen Sie hierzu bitte die Website
www.menti.com

Der Code zur Teilnahme lautet 
4529 3959

Die Umfrage erfolgt anonym – es werden keine 
personenbezogenen Daten erfasst. 

Wir empfehlen Ihnen eine parallele Teilnahme z.B. 
über Ihr Mobiltelefon.

www.menti.com
Code: 4529 3959

Direkter Link: 
https://www.menti.com/8sb8xbhau1

www.menti.com
Code: 4529 3959

Direkter Link: 
https://www.menti.com/8sb8xbhau1



Runder Tisch des Projektteams
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Am 12.05.2022 von 15:00 – 16:30 Uhr bietet Ihnen das 
Projektteam einen weiteren „Runden Tisch“ an

 Schwerpunktmäßig soll das Thema der „Inbetriebnahme 
des Zielmarktdesigns“ diskutiert werden

Wir laden Sie herzlich ein, an dem Termin teilzunehmen 
und freuen uns auf eine gemeinsame Abstimmung

 Zur Teilnahme ist eine formlose Anmeldung per E-
Mail an runder_tisch@regelleistung.net erforderlich

 Wir freuen uns, über Ihre bis zum 09.05.2022 vorab 
eingereichten Fragen an die o.g. Adresse, sodass wir 
im Termin auf diese eingehen können.

 Eine Zusammenfassung der Sitzung wird im Nachgang 
bereitgestellt


